

«Утверждаю»

Руководитель Администрации

Г.п. Большие Вяземы

2017 г.

График остановки ГВС котельных №1, №2, №3, №4 на 2017 год.

Котельная	Дата остановки	Дата розжига	Примечание
Котельная №1	Остановка ГВС 07.08. по 20.08.	21.08.2017	
Котельная №2	Остановка ГВС 24.07. по 06.08.	07.08.2017	
Котельная №3	Остановка котельной 12.07. по 25.09. Остановка ГВС 12.07. по 25.07.	26.09.2017	В период остановки ГВС от котельной №4
Котельная №4	Остановка котельной 28.04. по 11.07. Остановка ГВС 28.06. по 11.07.	12.07.2017	В период остановки ГВС от котельной №3

Главный инженер Кулаев И.Н. \_\_\_\_\_

Начальник энергорайона №1 Морозов Н.В. \_\_\_\_\_

Начальник энергорайона №2 Григорьев В.Д. \_\_\_\_\_

Начальник энергорайона №3 Нуртдинов М.А. \_\_\_\_\_

Начальник энергорайона №4 Валиуллин Р.К. \_\_\_\_\_

Директор МУП «Большие Вяземы» \_\_\_\_\_

Костриков В.И.

